



## Relatório de progresso nº 2

Actualizado até 26 de Janeiro de 2005<sup>1</sup>

Nota: este relatório tem como objectivo relatar o progresso recente do projecto e as acções previstas, bem como os prazos aplicáveis. Não pretende explicar detalhadamente a estratégia nem cada uma dessas acções.

Índice:

Organização.....	3
Constituição do Grupo Coordenador .....	3
Indicação de interlocutores técnicos .....	3
Assinatura da Carta de Ålborg.....	4
Base de dados de contactos relevantes .....	4
Comunicação e sensibilização .....	5
Portal na internet.....	5
Reuniões com os vários departamentos da autarquia.....	5
Estabelecimento de parcerias com a imprensa .....	5
Diagnóstico da Educação Ambiental.....	6
Guia da Agenda 21 Escolar.....	6
Campanhas temáticas.....	6

---

<sup>1</sup> Por favor informe-nos caso detecte alguma incorrecção. A autarquia de Vila Nova de Gaia só recentemente aderiu ao projecto pelo que ainda não figura nas tabelas.

Participação.....	7
Distribuição dos painéis de divulgação e dos folhetos e questionários.....	7
Criação do Conselho Municipal do Ambiente.....	7
Reunião com as Juntas de Freguesia.....	7
Concurso “Pensar o Grande Porto”.....	8
Reuniões participativas.....	8
Conferência “Ambiente no Grande Porto”.....	8
Debate com a Associação Empresaria de Portugal.....	8
Diagnóstico regional.....	9
Recolha e compilação de informação ambiental.....	9
Relatório com indicadores de desenvolvimento sustentável.....	9
Organização de visitas de estudo a cada concelho.....	10

# Organização

## Constituição do Grupo Coordenador

Objectivos	O Grupo Coordenador (GC) é constituído por representantes de cada autarquia, de cada Conselho Municipal de Ambiente e dos seguintes parceiros estratégicos: Associação Empresarial de Portugal, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e Minho, Ordem dos Engenheiros, União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Águas do Douro e Paiva e DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.						
Estado actual	Realizado.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Participou na reunião 1. Representantes: Dr. Rolando Nunes de Sousa e Eng. Manuel Rocha	Participou na reunião zero. Representantes: Eng. Osvaldo Figueiredo e Eng. Iva Rodrigues.	Participou na reunião zero e 1. Representantes: Eng. Helena Lopes, Dra. Marta Moreira e Dr. Ricardo Teixeira.	Participou na reunião zero e 1. Representantes: Dr. Guilherme Pinto.	Participou na reunião zero e 1. Representantes: Eng. Pedro Pombeiro e Eng. Cláudia Cardoso.	Participou na reunião zero e 1. Representantes: Eng. Manuel Angélico e Eng. Rute Pereira.	Participou na reunião zero e 1. Representante: Dra. Arminda Clara Poças.	Participou na reunião zero. Representante: Sr. José Manuel Laranja.

## Indicação de interlocutores técnicos

Objectivos	Nomeação de um ou mais interlocutores técnicos para o estabelecimento de um contacto mais fácil e directo entre estas e a equipa técnica.						
Estado actual	Realizado.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Eng. Joaquim Sá.	Eng. Osvaldo Figueiredo e Dra. Iva Rodrigues.	Dr. Ricardo Teixeira.	Eng. Margarida Bento Pinto.	Eng. Cláudia Cardoso.	Eng. Rute Pereira.	Eng. Miguel Vidal e Eng. Carla Pardal.	Eng. Joaquim Ponte.

## Assinatura da Carta de Ålborg

Objectivos	Esta declaração oficial vincula a autarquia para com os objectivos de desenvolvimento municipal sustentado que a mesma preconiza. O formulário de adesão deve ser enviado para a organização da Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis. A versão electrónica da Carta e do formulário estão disponíveis em <a href="http://www.sustainable-cities.org">http://www.sustainable-cities.org</a> .						
Por fazer	Os prazos previstos foram ultrapassados.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Por realizar.	Já assinou.	Já assinou.	Por realizar.	Por realizar.	Já assinou.	Já assinou.	Já assinou.

## Base de dados de contactos relevantes

Objectivos	Criação de uma base de dados com diversos contactos: associações, organizações e outras instituições, autoridades de interesse público (bombeiros, policia, protecção civil) e professores activos na área da educação ambiental. Dados necessários: nome do responsável, nome da entidade, morada, código postal e correio electrónico.						
Por fazer	Os prazos previstos foram ultrapassados.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Por realizar.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Por realizar.

## Comunicação e sensibilização

Portal na internet							
Objectivos	Criação, apetrechamento e divulgação de uma página na internet que possa ser considerada “o portal ambiental da região do Grande Porto”.						
Estado actual	O portal encontra-se operacional e contém informação útil, embora necessite de um grande reforço de informação. Foram produzidos 20 000 marcadores para a sua divulgação.						
Por fazer	Os prazos previstos foram ultrapassados. Envio, quando disponível em formato electrónico, da documentação referida em “Recolha e compilação de informação ambiental”.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde

Reuniões com os vários departamentos da autarquia							
Objectivos	Organização de uma reunião com os vários departamentos em cada autarquia. Para além da apresentação do projecto pela equipa técnica, informando e envolvendo um conjunto vasto de quadros municipais, cada departamento dá a conhecer os principais projectos concretizados ou previstos que estão, de alguma forma, relacionados com o desenvolvimento sustentado.						
Por fazer	Os prazos previstos foram ultrapassados.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Por realizar.	Realizado.	Realizado.	Por realizar.	Por realizar.	Realizado.	Realizado.	Realizado.

Estabelecimento de parcerias com a imprensa							
Objectivos	Estabelecimento de parcerias com jornais locais e regionais (um por município). São publicadas campanhas de sensibilização, artigos de opinião de especialistas, uma coluna do leitor e informação actualizada sobre o projecto.						
Estado actual	Estabeleceram-se parcerias com os jornais “O Comércio do Porto”, “Jornal de Matosinhos”, “Primeira Mão”, “Comércio de Gondomar”, “Póvoa Semanário” e “Jornal de Vila do Conde”. Em breve serão assinados protocolos com um jornal de Espinho, Valongo e Vila Nova de Gaia.						

## Diagnóstico da Educação Ambiental

Objectivos	Elaboração de um directório de projectos de educação ambiental de modo a identificar áreas onde existam carências e onde o esforço seja duplicado sem ser multiplicador. A base de dados assim criada ficará disponível na internet.
Estado actual	Realizado. O directório de projectos está disponível na internet e o diagnóstico ficará em breve.

## Guia da Agenda 21 Escolar

Objectivos	Edição e distribuição de um guia prático sobre a implementação da Agenda 21 Escolar. Este guia foi concebido sob a forma de um "protocolo", permitindo aos professores levar a cabo o referido processo. Foi oferecido individualmente a todas as escolas e professores activos na área da educação ambiente e está disponível para <i>download</i> no portal da internet..
Estado actual	Realizado. Foram editados 2000 exemplares. Em Janeiro iniciam-se sessões de formação a professores sobre como implementar a Agenda 21 na Escola.

## Campanhas temáticas

Objectivos	Lançamento de uma campanha de sensibilização por bimestre (relativa à redução do consumo de água e energia, consumo ecológico, plantação de árvores, mobilidade sustentável, etc.) e publicitá-la nos meios disponíveis (internet, boletim ambiental, órgãos de comunicação social, etc.).
Estado actual	Foram editados 10 000 exemplares da 1ª campanha temática dedicada aos transportes. Em breve será editada a 2ª.

## Participação

### Distribuição dos painéis de divulgação e dos folhetos e questionários

Objectivos	Divulgação do projecto e obtenção do maior número possível de respostas ao questionário. O questionário tem em vista o apuramento dos principais problemas e potencialidades da região.
Estado actual	Realizado. Todos os municípios receberam o painel e os questionários. A Lipor e os municípios colaboraram activamente na distribuição dos questionários. No total receberam-se pouco mais de 1000 respostas (em 20 000).

### Criação do Conselho Municipal do Ambiente

Objectivos	Criação, em cada município, de um Conselho Municipal do Ambiente, incluindo aprovação da sua constituição e regulamento. A equipa técnica elaborou um regulamento base para adaptação. Os CMA são as principais estruturas para estimular a participação pública e a transparência, pelo que a sua criação deve ser considerada prioritária.						
Por fazer	Os prazos previstos foram ultrapassados.						
Estado actual	Foi elaborado um regulamento base de apoio.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Por realizar.	Por realizar.	CMA aprovado oficialmente.	Por realizar.	CMA aprovado oficialmente. Já decorreram várias reuniões.	CMA aprovado oficialmente. Já decorreram várias reuniões.	Por realizar.	Por realizar.

### Reunião com as Juntas de Freguesia

Objectivos	Reunir com a maior parte das Juntas de Freguesia de cada município para divulgar o Futuro Sustentável, permitir à equipa técnica conhecer os problemas reais sentidos pela população e incentivar a participação das autoridades locais.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Não aplicável.	Realizado.	Realizado.	Realizado.

### Concurso “Pensar o Grande Porto”

Objectivos	Lançamento de um concurso que promova na opinião pública uma reflexão aprofundada sobre o Grande Porto e reconheça o papel de iniciativas locais, com resultados visíveis, que tenham contribuído para a melhoria da qualidade do ambiente ou para fomentar um espírito de cidadania activa das pessoas.
Estado actual	Realizado. Contou com a participação total de 16 concorrentes, o que se pode considerar reduzido. Em breve será realizada a cerimónia de entrega dos prémios.

### Reuniões participativas

Objectivos	Realizar, em cada concelho, uma reunião de trabalho destinada à população em geral e todos os grupos vivos com o objectivo de conhecer os problemas e identificar uma visão para o desenvolvimento sustentável do Grande Porto.						
Estado actual	Realizado. Para além das reuniões foram elaborados os relatórios sobre as mesmas.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.	Realizado.

### Conferência “Ambiente no Grande Porto”

Objectivos	Organização de uma conferência que estimule uma discussão aprofundada sobre as estratégias a adoptar para melhorar o ambiente no Grande Porto. Da conferência resultarão, para quatro áreas temáticas fundamentais (água, transportes e mobilidade, participação pública e governança, e áreas naturais, zonas verdes e dispersão urbana), um conjunto de directrizes que deverão ser seguidas.
Estado actual	Previsto para meados de Abril.

### Debate com a Associação Empresaria de Portugal

Objectivos	Envolver directamente na discussão das áreas prioritárias empresários e engenheiros.
Tarefas	Previsto para Março.

## Diagnóstico regional

Recolha e compilação de informação ambiental							
Objectivos	Recolher e compilar informação relativa ao ambiente e ao desenvolvimento da região. Esta informação servirá de base à elaboração do Diagnóstico Regional e do Plano de Acção.						
A fazer	Formato e tipo de documentação que solicitamos: cartografia e fotografias aéreas (escala superior a 1:15 000, se possível), PDM (incluindo cartas em escala superior a 1:15 000, se possível), planos e projectos estruturantes, regulamentos municipais, relatórios e teses e trabalhos universitários. Para evitar informação em excesso ou demasiado pormenorizada, sugerimos que a mesma seja seleccionada pela autarquia, optando apenas por aquela que seja manifestamente relevante para o projecto. Temas possíveis: actividades económicas, agricultura e pecuária, água, áreas naturais e biodiversidade, atmosfera, demografia, educação ambiental, energia, ordenamento do território e urbanismo, paisagem e território, participação pública, património, questões sociais, resíduos, ruído e transportes.						
Estado actual	Foram adquiridos alguns estudos do INE, Fundação Calouste Gulbenkian e DGOTDU. Elaborou-se uma lista de bibliografia a consultar. Até final de Maio: consulta de estudos ou planos importantes (Planos de Bacia, PDMs, Plano Regional de Ordenamento Florestal, Antepiano Geral de Urbanização, etc.).						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde
Por realizar.	Colaborou com alguma informação.	Colaborou com diversa informação.	Por realizar.	(A disponibilizar pela equipa da Agenda 21 Local – Eixo Atlântico)	Colaborou com diversa informação.	Colaborou com diversa informação.	Por realizar.

Relatório com indicadores de desenvolvimento sustentável	
Objectivos	Elaborar um relatório que integre diversos indicadores de desenvolvimento sustentável com dados para a região do Grande Porto. Esta síntese técnica permitirá fornecer uma visão global da região e compará-la com outras no estrangeiro.
Estado actual	Em elaboração, aguardando-se diversos pedidos de informação.

## Organização de visitas de estudo a cada concelho

Objectivos	Organizar uma visita de estudo a cada concelho para conhecer <i>in loco</i> os seus principais problemas e aspectos positivos.						
Tarefas	Previsto para Março.						
Espinho	Gondomar	Maia	Matosinhos	Porto	Póvoa de Varzim	Valongo	Vila do Conde